



Informe de Ejecución Presupuestaria del Plan de Adquisiciones de BCR SAFI

II Semestre 2024

Jefatura Contable Administrativa, BCR SAFI

Enero 2025

Tabla de contenido

Introducción.	3
Objetivo.....	3
Justificación.....	3
<i>3.1. Evaluación del Programa de Adquisiciones institucional</i>	3
Plan Anual de Adquisiciones 2024.....	3
Evaluación del Plan de Adquisiciones.....	4
Observación a los puntos del Plan de compras 2024.....	5
Conclusiones y recomendaciones.	7

Introducción.

De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones del año 2024 publicado por la Jefatura Contable Administrativa de BCR SAFI, se realiza una evaluación de la ejecución correspondiente a cada uno de los puntos indicados en dicho plan.

Objetivo.

Cumplir con el artículo N°12 del Reglamento Interno de Contratación Pública del Conglomerado Financiero BCR.

Justificación.

Se realiza la evaluación del Plan de Adquisiciones de BCR SAFI para el I Semestre 2024 según se indica en la Disposiciones para la contratación pública en el Conglomerado Financiero BCR (B-17-21).

3.1. Evaluación del Programa de Adquisiciones institucional

La Oficina de Contratación Administrativa debe realizar dos evaluaciones al año, la primera contempla los meses de enero a julio, y la segunda de julio a diciembre, acerca del cumplimiento del Plan de Adquisiciones para determinar cuáles de las compras se ejecutaron durante el año.

El resultado de esta evaluación se debe comunicar a las oficinas solicitantes con las recomendaciones pertinentes, en caso de que no se ejecute en su totalidad se debe solicitar un plan de acción.

Plan Anual de Adquisiciones 2024.

El siguiente cuadro corresponde al Programa de Adquisiciones Publicado para el año 2024, donde se indican los montos presupuestados para utilizar en Contrataciones Administrativas de las licitaciones reducidas, menores y mayores.

Evaluación del Plan de Adquisiciones.

Evaluación Programa de Adquisiciones BCR SAFI I Semestre 2024						
Oficina o Gerencia	Asunto	Descripción	Fecha Estimada	Fuente de Financiamiento	Monto Estimado	% Ejecución
Jefatura Comercial	Diseño Experiencia de Cliente	Servicios de consultoría en planificación estratégica	1/1/2024	Institucional	₺ 89,000,000.00	0%
Jefatura Financiera	Contratación Miembro Externo CI BCR SAFI	Asesores de inversiones	1/2/2024	Institucional	₺ 35,000,000.00	0%
Auditoría Interna	Revisión de Valoraciones de Inmuebles	Servicios de valoración de bienes muebles e inmuebles	1/2/2024	Institucional	₺ 14,000,000.00	0%
Auditoría Interna	Auditoría Forense	Auditoria forense	1/2/2024	Institucional	₺ 157,535,335.00	0%
Jefatura Financiera	Análisis de Datos	Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información	1/3/2024	Institucional	₺ 20,000,000.00	0%
Jefatura Financiera	Capacitación para Desarrollo de políticas ASG	Consultoría de desarrollo económico	1/3/2024	Institucional	₺ 3,000,000.00	0%
Proyectos	Capacitación y Asesoría Innovación BCR SAFI	Servicios de consultoría en planificación estratégica	1/4/2024	Institucional	₺ 10,000,000.00	0%
Proyectos	Contratación de estudios de mercado para los órganos resolutores	Evaluación económica o financiera de proyectos	1/7/2024	Institucional	₺ 10,000,000.00	0%
Auditoría Interna	Contratación de Valuadores Externos para servicios de Peritaje	Servicios de valoración de bienes muebles e inmuebles	1/7/2024	Institucional	₺ 10,000,000.00	0%
Oficialía de Cumplimiento	Riesgo LC/FT/FPADM	Servicio de consultoría de gestión de riesgos	1/10/2024	Institucional	₺ 10,000,000.00	0%
Jefatura Contable	Adquisición dos licencias Adobe Acrobat Pro	Licencias para Software	1/11/2024	Institucional	₺ 1,400,000.00	25%

Observación a los puntos del Plan de compras 2024

A continuación, se indican cuáles fueron las observaciones para la no ejecución del contenido presupuestario para cada una de las compras:

Evaluación Programa de Adquisiciones BCR SAFI I Semestre 2024						
Oficina o Gerencia	Asunto	Descripción	Fecha Estimada	Monto Estimado	% Ejecución	Observaciones
Jefatura Comercial	Diseño Experiencia de Cliente	Servicios de consultoría en planificación estratégica	1/1/2024	₺ 89,000,000.00	0%	La contratación se declara desierta. Lo anterior debido a que los resultados financieros de BCR SAFI, S.A., muestran un desempeño muy bajo y la gerencia general, ha considerado que no es el momento para realizar la contratación.
Jefatura Financiera	Contratación Miembro Externo CI BCR SAFI	Asesores de inversiones	1/2/2024	₺ 35,000,000.00	0%	Se han realizado 9 procesos de contratación, de los cuales sólo ha sido adjudicado uno de ellos, por lo cual aún está pendiente la contratación del resto de miembros que requiere la normativa vigente
Auditoría Interna	Revisión de Valoraciones de Inmuebles	Servicios de valoración de bienes muebles e inmuebles	1/2/2024	₺ 14,000,000.00	0%	Se traslada para el 2025
Auditoría Interna	Auditoría Forense	Auditoría forense	1/2/2024	₺ 157,535,335.00	0%	Se encuentra en la etapa de planificación

Jefatura Financiera	Análisis de Datos	Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información	1/3/2024	₺ 20,000,000.00	0%	Debido a que los resultados financieros de BCR SAFI, S.A., la gerencia general, ha considerado que no es el momento para realizar la contratación
Jefatura Financiera	Capacitación para Desarrollo de políticas ASG	Consultoría de desarrollo económico	1/3/2024	₺ 3,000,000.00	0%	Se traslada para el 2025
Proyectos	Capacitación y Asesoría Innovación BCR SAFI	Servicios de consultoría en planificación estratégica	1/4/2024	₺ 10,000,000.00	0%	Los procedimientos se desestiman debido a la reestructuración organizacional la jefatura no requiere ejecutar las contrataciones.
Proyectos	Contratación de estudios de mercado para los órganos resolutores	Evaluación económica o financiera de proyectos	1/7/2024	₺ 10,000,000.00	0%	
Auditoría Interna	Contratación de Valuadores Externos para servicios de Peritaje	Servicios de valoración de bienes muebles e inmuebles	1/7/2024	₺ 10,000,000.00	0%	no correspondía a una contratación nueva, y por error se ingresó en el plan del 2024.
Oficialía de Cumplimiento	Riesgo LC/FT/FPADM	Servicio de consultoría de gestión de riesgos	1/10/2024	₺ 10,000,000.00	0%	Se traslada para el 2025
Jefatura Contable	Adquisición dos licencias Adobe Acrobat Pro	Licencias para Software	1/11/2024	₺ 1,400,000.00	25%	Se formalizo la licitación el 22/11/2024 y se canceló la suma de \$671,22 por el periodo 2024.



Conclusiones y recomendaciones.

- a. En el Plan de Adquisiciones del 2024, se incluyeron las contrataciones que se realizan directamente de BCR SAFI.
- b. Como punto de mejora, con el fin de tener un mayor control de lo presupuestado, se realizará a finales del primer semestre de cada periodo una revisión del Programa de Adquisiciones para verificar el avance y detectar posibles modificaciones al Programa publicado.

Realizado por
Gestor Operativo de
Contratación
Administrativa y
Normativa Interna

Revisado por
Jefe, Jefatura Contable
Administrativa

Aprobado por
Gerente de
Operaciones